

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

1.a)

**Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:** Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

1.b)

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:** AQUA-GROUP

Konzorcium

Vezető:

DEPONA Mélyépítő és Kereskedelmi Kft

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Tag:

Vattenteknik Hungary Ipari – Ivóvízkezelő Svéd-Magyar Kft.

7630 Pécs, Finn u. 1/1.

2.a)

**A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:**

Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Projekt (Program I. ütem), Vízműtelepek rekonstrukciója Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 7 településén

2.b)

**A szerződéskötés időpontja:** 2007/03/29 (év/hó/nap)

2.c)

**A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:** Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Projekt (Program I. ütem) keretében 25 db települési ivóvízellátó-mű rekonstrukciója a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerinti vízminőség biztosításához mélyfúrású termelőkutak, vízkezelési eljárások, és 2 db települést ellátó ivóvíz-távvezeték tervezésével, létesítésével, próbaüzemével és az Ajánlat szerinti (24-48 hónap közötti) jótállással, 3 db részre bontva „a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas és mélyépítési munkákkal” FIDIC 1999. kiadvány (annak 2000. évi magyar nyelvű fordítása) alapján.

1. rész: Vállalkozói szerződés az Észak-Alföldi Ivóvízminőségjavító Projekt (Program I. ütem) keretén belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye területére eső 7 db ivóvízellátó-mű létesítmény rekonstrukciójára

Ellenszolgáltatás: 2 749 980 EUR + 549 996 Áfa. Bruttó ár: 3 299 976 EURO

2.d)

**A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:** 2009/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

**A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:** Közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt

3.b)

**A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:** Összességében legelőnyösebb ajánlat. 1. Ajánlott ellenérték (nettó vállalkozói díj) 12, 2. A létesítmények egy átlagos évre eső nettó üzemeltetési anyag- és fenntartási költsége. 4, 3. Vállalt Jótállás (Hibabejelentési időszak) (min. 24, max. 48 hónap) 2, 4. A létesítmények első két évre eső nettó üzemeltetési anyag- és fenntartási költségének túllépése esetén a túllépésre vetített kötbér szorzó tényezője (min. 5,63 max. 10) 1, 5. A Vállalkozó által a létesítményekre kidolgozandó és a Mérnök által is jóváhagyott Vízelvezési-üzemeltetési koncepció szerinti megoldások létesítéséhez szükséges összes jogerős hatósági engedély megszerzésére és bemutatására vállalt rész-teljesítési határidő (max 210 nap) 1

**3.c)\***

**Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:** 2006/S 215-230438,

**közzétételének napja:** 2006/11/11 (év/hó/nap)

**3.d)\***

**Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:** (év/hó/nap)

**3.e)\***

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó**

**hirdetményre:** 5606/2007, 4835/2007

**közzétételének napja:** 2007/03/27 (év/hó/nap)

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt:** nem

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses**

**feltételt is):** 1. A szerződés 1. fejezetének 4.1. pontja hatályon kívül lett helyezve. Györtelek, Máriapócs, Kállósemjén és Tunyogmatolcs települések tekintetében 2009. 12. 31. napjáig, valamint Nagyecséd település tekintetében pedig 2010.03.31.-ig kell a teljesítési igazolást kiadni, tehát a szerződés eredetileg meghatározott teljesítési határideje változott. 2. A szerződés 9. fejezete a szakemberek vonatkozásában módosul: Főépítésvezető: Borók László, felelős műszaki vezető I.: Komolai Zoltán, felelős műszaki vezető III.: Gergely Sándor

**4.c)**

**A módosítás indoka:** 1. A határidő módosítását előre nem látható, a kivitelezés alatt felmerülő indokok alapozták meg, amelyeket mind a Megrendelő, mind a Közreműködő Szervezetként eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága is elfogadott, ezek a következők: üzemeltetői adatszolgáltatás pontatlansága, amely csak a teljesítés időszakában derült ki, magas talajvízszint az üzemeltetői karbantartás elégtelensége miatt, szolgalmi jogok tisztázásának elhúzódnása. 2. A szakemberek személyében történő változás indoka az eredetileg megjelölt szakemberek munkaviszonyának megváltozása.

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja:** 2009/10/19 (év/hó/nap)

**5.)\***

**Egyéb információk:** A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet a szerződésmódosítást ellenjegyezte.

6.)

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:** A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

7.)

**A hirdetmény feladásának dátuma:** 2009/10/20 (év/hó/nap)

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**