

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

1.a)

**Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:** Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért, 5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.

1.b)

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:** Insomnia Reklámügynökség Kft. 1188 Budapest, Gyöngyvirág u. 14.

2.a)

**A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:** Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt (Program I. ütem) megvalósításához kapcsolódó lakossági kapcsolattartási, tájékoztatási és a projekt-nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátása

2.b)

**A szerződéskötés időpontja:** 2006/09/05 (év/hó/nap)

2.c)

**A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:** Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító Projekt (Program I. ütem) megvalósításához kapcsolódó lakossági kapcsolattartási, tájékoztatási és a projekt-nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátása.

Az ellenszolgáltatás összege: 73.800,- Euró+Áfa

A 621/2004/EK rendeletben és a 14/2004.(VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM egy.rendeletben foglalt, a Kedvezményezettre háruló kötelező PR feladatok végrehajtása. A célcsoportokkal, elsősorban is a 38 önkormányzathoz tartozó lakossággal való kommunikációs stratégia és program kidolgozása és végrehajtása. A célcsoportok, elsősorban is a 38 önkormányzathoz tartozó lakosság tájékoztatása a projekt megvalósulásával kapcsolatos eseményekről, eredményekről. A fentiek keretében, egyebek mellett, az alábbi anyagok elkészítése, megjelentetése: 7 db, min. 1 oldal/2000 karakter sajtóanyag, 9 db 1/8 oldalas fizetett sajtóhír, 3 db szakmai és 38 db lakossági fórum megszervezése, 3 db sajtótájékoztató megrendezése, 1000 db négyszínűs 8 oldal terjedelmű 250 gr-os borító/115 gr-os belív A4 méretű prospektus, 1 db min. 5 perces professzionális audiovizuális anyag a projektről, aktualizálással, a projekt arculati elemeinek kidolgozása a KVVM project Arculati Kézikönyve alapján, prezentációs ajándékok (3000 db toll, 100 db A4 méretű dosszié, 500 db kulcstartó), 1 db weboldal készítése és aktualizálása, 400 db A2 méretű négyszínűs plakát, 90.000 db A4 méretű kétszűnes szórólapp.

2.d)

**A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:** 2010/09/30 (év/hó/nap)

3.a)

**A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:** egyszerű eljárás

**3.b)**

**A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:** A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

**3.c)\***

**Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:** KÉ 16580/2006

**közzétételének napja:** 2006/07/28 (év/hó/nap)

**3.d)\***

**Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:** (év/hó/nap)

**3.e)\***

**Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó**

**hirdetményre:** Az akkor hatályos kbt. 300. § (4) bekezdése alapján az eredményhirdetés az írásbeli összegezés közvetlen kiküldésével zárult, és a szabályozás alapján egyszerű eljárásban nem került sor hirdetmény közzétételére az eljárás eredménye vonatkozásában.

**közzétételének napja:** (év/hó/nap)

**4.a)**

**A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt:** nem

**4.b)**

**A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):** 1. Teljesítési határidő 2010. szeptember 30-ról 2010. december 31-re módosul.  
2. Minőségbiztosítási szakértő pozíciójában személycsere történik.  
3. Konfliktuskezelési szakértő személyében változás áll be.  
4. Az 1. pontban meghatározott módosítás miatt szükséges a pénzügyi ütemterv minimális módosítása.

**4.c)**

**A módosítás indoka:** 1. A projekt elhúzódása miatt (a beruházás 3 megyét érint, mintegy 17 vállalkozási szerződés van hatályban, a befejezési határidő módosítását az Európai Unió Bizottsága és a KvVM-FI jóváhagyta) szükséges az eredeti 2010. szeptember 30-ai dátumot 2010. december 31-ei időpontra módosítani.  
2. A minőségellenőrzésért felelős szakértő nyugdíjba vonul, rendelkezésre állását azonban megromlott egészségi állapota is akadályozza, feladatkörét a pr-menedzsment konfliktuskezelési szakértője veszi át.  
3. A pr-menedzsmentben egy személy nem tölthet be két funkciót, ezért a konfliktuskezelési szakember helyét be kell tölteni egy új szakemberrel.  
4. A teljesítési határidő változása miatt szükséges a pénzügyi ütemterv módosítása is.

**4.d)**

**A szerződés módosításának időpontja:** 2009/12/22 (év/hó/nap)

**5.)\***

**Egyéb információk:** A hirdetmény késedelmes feladásának indokolása: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint projekt-Közreműködő Szervezet 2009. december 22-én ellenjegyezte a

megállapodást, amelyről az ajánlatkérő a 2010. január 7-ei kézhezvételkor értesült. Ekkor ajánlatkérő haladéktalanul intézkedett a hirdetmény feladásáról

6.)

**A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:** A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen hirdetmény tartalmával egyetért.

7.)

**A hirdetmény feladásának dátuma:** 2010/01/11 (év/hó/nap)

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**