

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozói szerződés az Észak-Alföldi Ivóvízminőségjavító Projekt (Program I. ütem) keretében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vízműtelepek rekonstrukciójára a FIDIC ún. sárga könyv (1999.) feltételei alapján.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2008/06/09 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozói szerződés az Észak-Alföldi Ivóvízminőségjavító Projekt (Program I. ütem) keretében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vízműtelepek rekonstrukciójára a FIDIC ún. sárga könyv (1999.) feltételei alapján.

Az eljárás szerinti 10 db vízműtelep (Besenyszög, Jászfákóhalma, Jásztelek, Kisújszállás, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaszentimre, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszapüspöki) hálózati csatlakozási pontján a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerinti vízminőség biztosítása, az ehhez szükséges tervezési-építési munkák végzése a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas és mélyépítési munkákkal" FIDIC 1999. kiadvány (annak 2000. évi magyar nyelvű fordítása) alapján.

Az ellenszolgáltatás összege: 3.497.869.- EURO + ÁFA

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/06/30 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerződések szerint: 1. Ajánlati ár (nettó, Euro) 13, 2. A létesítmények első két évre eső nettó üzemeltetési anyag- és fenntartási költségének túllépése esetén a túllépésre vetített kötbér szorzó tényezője

(min. 5,63) 5, 3. A létesítmények egy átlagos évre eső üzemeltetési anyag- és fenntartási költsége (nettó, HUF) 2

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ 4221/2008.

közzétételének napja: 2008/03/19 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ 9018/2008.

közzétételének napja: 2008/06/18 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1. Ad 1. Fejezet: Szerződéses Megállapodás:

4.1. pont (10. oldal) módosul: A Vállalkozó összes szerződéses kötelezettségét akkor teljesíti, ha megszerzi és bemutatja az összes, szerződés tárgyát képező létesítmény Mérnök által kiadott Teljesítés igazolását (Ált. Felt. 1.19.) és a Megrendelő jóváhagyta a vállalkozó összes létesítményre vonatkozó Záró jelentését (Megrendelő Követelményei 1.26.).

A Vállalkozónak az építési munkákat úgy kell ütemeznie, hogy az összes, a szerződés tárgyát képező létesítmény Átadás-átvételi igazolása a Mérnök által 2010.06.30-ig kiadásra kerüljön. Ekkor nyújthatja be a Vállalkozó a végszámlát és ekkor jogosult a Szerződéses Megállapodás 3.7. pontja szerinti visszatartás összegére. Ez a teljesítési határidő.

2. Ad 6. Fejezet: Megrendelői Követelmények és annak mellékletei:

Megrendelői Követelmények 1.19.2. pont utolsó bekezdése (119. oldal) módosul: Az összes Létesítmény sikeres műszaki átadását követően számlázható le a Szerződés Elfogadott Végösszegének 80 %-a. Ennek további feltétele, hogy az előleg összege a Megrendelő részére a korábbi részszámlák alapján visszafizetésre kerüljön.

4.c)

A módosítás indoka: 1. A szerződés teljesítése közben bekövetkezett jelentős időtartamú akadályoztatások (Besenyszög) miatt a Vállalkozó önhibáján kívül nem tudta megkezdeni a szerződés szerint ezen vízművek rekonstrukciós kiviteli munkáit, mely körülmények a szerződéskötés időpontjában nem voltak előre láthatóak. Az így kialakult helyzet a Kbt. 303. §-a alapján a Vállalkozó jogos érdekét (munkaterület hiányában nem tudja teljesíteni a szerződést a vállalt határidőre) sérti. Ez a határidő módosítás magával vonja a Fizetési Ütemterv módosítását is.

2. A szerződés teljesítése közben bekövetkezett jelentős időtartamú akadályoztatások miatt a Vállalkozó önhibáján kívül nem tudta a szerződés szerint megkezdeni Besenyszög vízműtelepek rekonstrukciós kivitelezési munkáit, a beruházás az eredeti szerződéshez képest jelentősen elhúzódik és a Vállalkozó az eredeti szerződés 70 %-os kikötése miatt nem a szerződésben vállalt időben jut

hozzá az elvégzett munkájának ellenértékéhez. Ez előre nem látható körülmény, mely a Kbt. 303. §-a alapján a Vállalkozó jogos érdekeit (az elvégzett munka ellenértékéhez való ütemes hozzájárulás) sérti.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/12/22 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk: A hirdetmény késedelmes feladásának indoka: Az ellenjegyzést végző Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 2009. december 22-én ellenjegyezte a megállapodást, amelyről az ajánlatkérő a 2010. január 7-ei kézhezvételkor szerzett tudomást. Ezt követően az ajánlatkérő haladéktalanul intézkedett a hirdetmény közzétételéről.

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/11 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.